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Projektets mål och avgränsningar

Fortsättning eNyckeln
Bakgrund

Under perioden oktober 2004 fram till januari 2005 har Know IT utfört en utredning ”Fortsättningsstudie eNyckeln, 17-04-4684, på uppdrag av Energimyndigheten. 

I studien identifierades en rad åtgärder som kan göra eNyckeln till ett användbart verktyg i arbetet att minska energiförbrukningen i byggnader. 

Då det i studien framkom krav på nya funktioner behöver man ta fram en ny kravspecifikation som tar fasta på de krav som ställs på en databas och insamlingen av data avseende energi- och byggnadsuppgifter utifrån användarnas behov och uppgiftslämnarnas möjligheter.

I det fortsatta arbetet behöver underlag tas fram så att en rad frågor kan besvaras. Exempel på några av frågorna återfinns i bilaga 3.

Mål
Målet med eNyckeln är att:

· Den skall ge ett bidrag till den officiella energistatsitiken i Sverige
· Bidra med nyckeltal till fastighetsägare

· Underlätta uppgiftslämningen till SCB

· Ge forskare ett bra underlag för deras forskning
· Kunna fungera som referensdatabas för den kommande energideklarationen

Det skall vara frivilligt att mata in data i eNyckeln men det skulle kunna ge uppgiftsbefrielse via SCB:s blankett.
Målet med detta projekt är att ta fram en kravspecifikation som gör att det går att bygga en bra databas vars funktion utgår från Energimyndighetens vision och strategi inom området.

Innehåll

Kravspecifikationens innehåll skall vara:
· Syfte

· Effektmål, dvs vilka effekter vill man nå med eNyckeln

· Produktmål, dvs vad behöver man behöver utveckla eller göra. Tex:

· Vidareutveckla, eNyckeln

· Ta fram en marknadsföringsplan

· Utbildning

· osv

· Funktionskrav. De olika funktionerna beskrivs per användargrupp.

När en sådan kravspecifikation är framtagen är det möjligt att göra en tids- och kostnadsberäkning av att genomföra projektet.

Aktiviteter
Följande aktiviteter ingår i uppdraget:

1. Kontakt med intressenter på användarsidan

Kompletterande kontakter med STEM för att gå igenom frågor som är kopplade till verksamhetens visioner, strategier, planer och övriga pågående projekt inom detta område.
Personer att kontakta på Energimyndigheten: Johanna Andréasson, Tomas Berggren, Anna Forsberg och Therese Karlsson.

I denna fas bestämmer vi vilka övriga intressenter som skall kontaktas. Det kan vara:

Forskare – Vad behöver de för underlag i sin forskning? Tex Jan-Ulric Sjögren. Forskare inom energianvädning ibyggander finns på flera av högskolorna. Någon mer borde kontaktas.
Boverket – Boverket kommer enligt det svenska förslaget till Energideklaration av byggnader vara ansvarig myndighet. I direktivet föreskrivs att energideklarationen skall innehålla relevanta referensvärden. Kan och skall dessa komma från eNyckeln? Energideklarationen skall lagras i en databas. Skall och kan det samordnas med eNyckeln? 

Om eNyckeln skall kunna användas som referensdatabas för energideklarationerna behöver avstämning göras med:
· Boverkets nya byggregler som är framtagna med begrepp som skall stämma överens med begrepp i energideklarationen.

· SIS förslag till standard för beräkning av energiprestanda som kan användas i energideklarationen.
· Utredningen ”Definitioner för bättre energistatistik” av Anders Göransson, Profu

Både energideklarationen i sig, byggregler och SIS standards är på förslag och kommer fastställas efter detta projektets slutdag så avstämning får göras så långt det är möjligt.
2. Kontakt med intressenter som lämnar uppgifter.

Kompletterande kontakter med uppgiftslämnare (fastighetsägare) för avstämning av möjligheter och behov samt frågor om hur de anser att de kan rapportera på ett smidigt sätt  när det gäller identifiering av fastigheter, fastighetsarea, detaljeringsgrad för olika parametrar osv. Målsättningen bör vara att intervjua fastighetsägare som använder olika fastighetssystem. Kontakt bör tas med fastighetsägarföreningen och Stefan Camitz för att få tips om vilka fastigehtsägare som skall besökas. Man bör försöka besöka  fastighetsägare som använder olika fastighetssystem. Se punkt 3.
3. Data från fastighetssystem.

Undersökning av befintliga redovisningssystem för att undersöka möjligheter till direktinläsning av data i XML-format. De leverantörer som bör kontaktas är 5D-system, Energireda, Repab, LED, Pondus och även Vitec. Vitec skulle även kunna ingå i en referensgrupp. 

Målet är att ta reda på hur de olika system är uppbyggda med avseende på möjlighet att mata ut data enligt ett standardiserat sätt, XML-format.

En del system kanske redan är förberedda medan andra behöver lägga ner en del utvecklingsarbete.

4. Identifikation av fastigheter.

Identifikation av fastigheter. Det är viktigt att kunna identifiera fastigheter i eNyckeln. Vid eventuell samkörning med andra myndigheter och verk är det dessutom viktigt att använda samma identiferingsbegrepp. 
Vid besök hos fastighetsförvaltare som gjordes under förstudien har det  framkommit att taxerings-id inte är perfekt för dem som besöktes.  Det behövs en kort kartläggning av vilket identifieringsbegrepp som skall användas. 
Det kanske också skall finnas ett alternativ att konstatera att en viss byggnad i en taxeringsenhet  är för komplex för att rapportera på grund av att taxeringsenheten omfattar ett flertal byggnader.
Skatteverket kommer från 2005 med nya taxeringsid. Om det av något skäl inte går att ändra SCB:s användning av taxerings-id kanske en komplettering skall ske.

5. Fastställning av kravspecifikation.

För att fastställa kravspecen föreslår vi därefter workshops vid två tillfällen. Den första kan utföras med flera intressentgrupper närvarande och den andra med med intressenter från uppdragsgivaren som har befogenhet att fatta beslut närvarande.

Frågor som skall behandlas är:
Vilken nivå skall identifikation av användare och fastighet läggas på?
Prioritering av krav för att välja ut dem som skall vara med i kravspecifikationen.

Fastläggande av eNyckelns omfattning som energiportal med målgruppsinriktat stöd typ strategiprogram för energibesparing, tips om besparingsåtgärder, länksamling osv.
Leveranser:

Under projektets gång kommer en Dispositionsrapport och en Skriftlig kravspecifikation tas fram. Kravspecifikationen skall vara så detaljerad att det dels går att göra en kostnadsberäkning av att utveckla eNyckeln, dels går att starta ett projekt för att utveckla eNyckeln utan att behöva göra ytterligare utredningar eller studier.
Avgränsningar:

I projektet ingår inte utveckling av en teknisk lösning.
1. Planerad tid, aktiviteter och budget för projektet

Projektets planerade tid

Avtalstid  2005-03-01 – 2005-08-31
Följande milstolpar finns:

Uppstartsmöte med STEM: 
Leverans Dispositionsrapport: 2005-03-15

Leverans slutrapport: 2005-06-30

Detaljerad tid- och aktivitetsplan, se bilaga 1

Projektets planerade budget

Totalbudget: Max 700 000 kr. 

2. Projektorganisation och bemanning

Bemanning

Styrgrupp: Jan-Ulric Sjögren, Anders Jönsson, Anette Persson/Johanna Andréasson, Maria Ahlfors.
	Namn
	Roll/arbetsuppgifter

	Maria Ahlfors
	Projektledare (PL), 

	Max Rindborg
	Utredare, sakkunnig gällande parametrar som påverkar energiförbrukning 

	Anders Brangefält
	Sakkunnig gällande IT-lösning


3. Projektexternt (beroenden, intressenter, information/förankring)

Externa beroenden till/från projektet/intressenter:

Projektet ingår som delprojekt i projekt Statistik i bebyggelsen. 
Extern information och förankring från projektet:

Löpande information om projektets status sker till koordinatorn och till STEM:s beställare Anders Jönsson. PL ansvarar för att det blir gjort.

Tidpunkter och innehåll av information/förankring se ovan punkt 2 ”Planerad tid och budget för projektet”.

Uppföljning och rapportering i projektet

Styrgruppsmöte sker var tredje vecka eller efter behov.
Projektmöte sker efter behov för avstämning och problemhantering. Rapporteringsformer (inkl mötesagendor) följer Pejl-modellen. 

Styrgruppen tar alla beslut vid planerade styrgruppsmöten. Beslut som måste tas mellan dessa tas av Projektbeställaren. Övrig beslutsordning fastställs vid respektive styrgruppsmöte.

4. Övrigt kring Projektet (arbetsformer, metoder, modeller, utrustning)

Tidrapportering enligt gängse rutiner månadsvis. Fakturering sker månadsvis.
Följande aktivteter finns för närvarande:

· Planering
· Projektledning

· Funktionsutredning

· Projektmöten – kund

· Intervju

· Dokumentation

Agendor för Projektmöten etc ska ske enligt Pejl-modellens standarder.

Tillägg och ändring av denna projektbeskrivningen dokumenteras.

Dokument som tillhör projektet arkiveras på vasfs01/projects/Statens Energimyndighet eller mailas till PL för arkivering.

5. Kvalitetssäkring 

5.1 Kvalitetssäkringsplan

Kvalitetssäkring kommer att ske enligt PEJL.

Kvalitetssäkring kommer ske efter 50 % av genomfört projekt. Exakt datum sätt senare.

Kvalitetsgranskare är Bengt Frösdal, VD för Know IT Mälardalen.

6. Projektavslut samt Projektutvärdering 

6.1 Projektavslut

Projektet är avslutat när projektbeställaren har mottagit och godkänt leveransen. 

6.2 Projektutvärdering

I samband med slutleveransen skall en enkät för utvärdering skickas till STEM.
























�PAGE \# "'Sidan: '#'�'"  ��Referera till separat bilaga eller lägg in kvalitetssäkringsplanen här (beroende på omfattning). Ange i planen vilka produktgranskningar som ska genomföras (när, vem, hur) samt när projektgranskningar med Pejl-light ska genomföras





�PAGE \# "'Sidan: '#'�'"  ��Beskriv förfarandet och dokument som ska upprättas inför start av införande, överlämning till förvaltning respektive projektavslut. Bilägg och/eller hänvisa till de underlag som finns i modellen ("start av införande", "överlämning till förvaltning" "projektavslut") samt specifika och rutiner.  Referera till eventuell förvaltningsmodell.


�PAGE \# "'Sidan: '#'�'"  ��Beskriv åtagande och former för projektutvärdering (efter projektavslut). Referera till fastställda former/standarder.





	Arkivplats

	\\Vasfs01\projects\Statens Energimyndighet\05002\Projektstyrningsdokument\projektbeskrivning1.0.doc

	Lilla versionen mix004.doc Ver 3.0 – Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl AB 1999-2004



