

INNOVATIONSUPPHANDLING DRIFT AV GEOENERGILAGER SOM EN TJÄNST

2023-05-11

Christoffer Alm
Alexander Gerdin

PROJEKTETS SYFTE / MÅL

Utifrån en genomtänkt kravbild stimulera och skynda på utvecklingen av en drifttjänst av geoenergilagrar. Detta ska leda till att fler geoenergianläggningar byggs och driftas bättre med optimerad systemprestanda.

- Framtagande av en detaljerad kravspecifikation
- Framtagande av utvärderingsparametrar och utvärderingsmetod
- Sammanställa ett förfrågningsunderlag
- Testa och utvärdera en drifttjänst

MOMENT

Framtagande av villkor

- Framtagande av kravspecifikationer och utvärdering
- Dialog med beställare och leverantörer
- Framtagande av förfrågningsunderlag

Utvecklingsfas

- Informationsspridning om förfrågningsunderlag
- Utlysning av förfrågningsunderlag


Utvärderingsfas

- Granskning av svar på förfrågningsunderlag
- Utvärdering och test av tjänst
- Spridning av resultat

TIDPLAN

	Etapp 1 - 2023										Eventuell Etapp 2	
	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	2024	2025	
AP1 Projektledning och kommunikation												
Projektkoordinering	■										■	
Rapportering/redovisning									■	■	■	■
AP2 Framtagande av villkor												
Framtagande av detaljerad kravspecifikation		■	■	■	■	■						
Framtagande av utvärderingsparametrar och utvärderingsmetod		■	■	■	■	■	■	■	■			
Framtagande av förfrågningsunderlag			■	■	■	■	■	■	■	■		
AP3 Utveckling och spridning												
Informationsspridning om förfrågningsunderlag									■	■		
Utlysning av förfrågningsunderlag											■	■
AP4. Utvärderingsfas												
Utvärdering av tjänst enligt parametrar och metod från AP2											■	■
Spridning av resultat											■	■

ORGANISATION



ARBETSINSATS BESTÄLLARGRUPP

○ Etapp 1 2023

- Medverkande i workshops/möten 3-4 tillfällen under våren och hösten
- Granskning av kravspecifikation och förfrågningsunderlag under hösten

Ca 10 timmar per organisation under Etapp 1 och 2023

○ Eventuell Etapp 2 2024-2025

- Utvärdering av inkomna anbud
- Test av tjänst

INCITAMENT FÖR BESTÄLLARE

- Möjlighet att påverka hur drifttjänsten kravställs och utvärderas
- Uppdatera sig inom utvecklingsbehov av drift av geoenergilagrar
- Bli ännu bättre på att kravställa och ta fram upphandlingsunderlag