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PROJEKTERINGSFAS PRODUKTIONSFAS AVSLUTNINGSSKEDE DRIFT (GARANTITID) 

PROGRAM- OCH 
UTREDNINGSSKEDE 

Upphandling av 

projektörer 

Projektering & 
beställarens 

granskning av 
handlingar 

Energiberäkningar 

Granskning av att 
projekterad anläggning 
uppfyller ställda krav 

 

Beställarens 
kontroll av 

driftsatt 
anläggning 

 

Injustering 

Ventilation 

Rörsystem 

Styr o 
övervakning 

… 

 

 

 

 

Egenprovningar 

Termografering 

Täthet 

Tryck 

Verkningsgrader 

…. 

 

Kontroller under 

entreprenadtiden 

Upphandling 

entreprenad 

Förstudie/- 

analys 
Funktions- 

kontroll 

Beställarens 
kontroll av 
systemens 
funktion & 

energi-
prestanda 

 

 

Provning av 
prestanda 

 

Provning av 
funktions-

samband 

Samordnade provningar Belastnings- 
beroende 
provningar där 
förutsättningar 
saknats under 
entreprenaden 

 

Uppföljning/ 
kontroll av 
energi- 
prestanda 
samt analys 
av avvikelser 

 

Utvärdering & 
erfarenhets- 
återföring 

Projektstart Förfrågningsunderlag 
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Driftsatt anläggning Slutbesiktning Garantibesiktning 

Åtgärdspaket 

Krav på funktion 
och 

energiprestanda 

Not 1. 

Beställarens 
krav (BELOK) 

Projektets utförs 
enligt ”BELOKS - 

metodik för 
funktionskontroll” 

Verifikationsplan 
(vem gör vad och 

när?) 

Gransknings- 
handling 

 

AF 
(Administrativa 

Föreskrifter) 

Viteskrav 

Uppföljning 

 

 

 

Protokoll från 
genomförda 

kontroller 

Protokoll egen- 
provningar 

 

 

 

 

Protokoll 
egen- 

provningar 

 

Protokoll 

 

Protokoll 

 

Protokoll 

 

Protokoll 
från 

funktions- 
kontroll inkl. 
hantering av 
avvikelser 

 

 

Provnings- 
protokoll 

 

Rapport samt 
justerade 
avisningar för 
fortsatt drift & 
underhåll av 
systemen 

 

Slutrapport 

över projektet 

Provningsprogram 
med plan för mätning 

och uppföljning 

 

Förfrågnings- 
handling 

 

ETAPP 1 ETAPP 2 ETAPP 3 

FRAMTAGANDE AV 
ÅTGÄRDSPAKET 

GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER UTVÄRDERING 

NOT 1. Krav på funktion och prestanda följs 
upp under projektets olika skeden genom 
granskning, egenkontroll och slutligen verifieras 
genom mätning.  

(”Monterad anläggning”) 


